| Maandag 25-Nov 4 Idee bedenk Dinsdag 26-Nov 3 Woensdag 27-Nov 0 Donderdag 28-Nov 2 Vrijdag 29-Nov 0 Zaterdag 30-Nov 0 Zondag 01-Dec 0 | ken en uitwerken |
|---|------------------|
| Woensdag 27-Nov 0 Donderdag 28-Nov 2 Vrijdag 29-Nov 0 Zaterdag 30-Nov 0 | |
| Donderdag28-Nov2Vrijdag29-Nov0Zaterdag30-Nov0 | |
| Vrijdag 29-Nov 0 Zaterdag 30-Nov 0 | |
| Zaterdag 30-Nov 0 | |
| | |
| Zondag 01-Dec 0 | |
| | |
| Maandag 02-Dec 0 | |
| Dinsdag 03-Dec 5 | |
| Woensdag 04-Dec 0 | |
| Donderdag 05-Dec 4 CMS en PW | A bepalen |
| Vrijdag 06-Dec 1 | |
| Zaterdag 07-Dec 1 | |
| Zondag 08-Dec 7 Research na | ar Drupal |
| Maandag 09-Dec 4 | |
| Dinsdag 10-Dec 0 | |
| Woensdag 11-Dec 0 | |
| Donderdag 12-Dec 7 Drupal cours | ses bekijken |
| Vrijdag 13-Dec 6 | |
| Zaterdag 14-Dec 10 | |
| Zondag 15-Dec 8 Drupal insta | llation |
| Maandag 16-Dec 3 Drupal setu | р |
| Dinsdag 17-Dec 7 Drupal comi | merce |
| Woensdag 18-Dec 5 | |
| Donderdag 19-Dec 3 | |
| Vrijdag 20-Dec 8 Drupal them | ning |
| Zaterdag 21-Dec 9 | |
| Zondag 22-Dec 12 | |
| Maandag 23-Dec 0 | |
| Dinsdag 24-Dec 11 Drupal custo | om module |
| Woensdag 25-Dec 8 | |
| Donderdag 26-Dec 3 Drupal head | lless |
| Maandag 27-Dec 5 | |
| Dinsdag 28-Dec 12 | |
| Woensdag 29-Dec 0 | |
| Donderdag 30-Dec 7 Drupal finish | ning things up |
| Vrijdag 31-Dec 7 Making the | vue pwa |
| Zaterdag 01-Jan 1 | |
| Zondag 02-Jan 5 | |
| Maandag 03-Jan 3 | |
| Dinsdag 04-Jan 0 | |
| Woensdag 05-Jan 0 | |
| Donderdag 06-Jan 5 Deployen er | n indienen |
| 176 | |